



GELENEKSEL YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ Projesi

Proje
Başlangıç
Toplantısı

Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür
Derneği

Sunum,
Mustafa YÜKSEL
Proje Koordinatörü

Hoşgeldiniz

SUNUM PLANI

2

1. AYEK-DER TANITIMI

2. PROJE TANITIMI

2.1. Projenin Amacı - Konusu

2.2. Projenin Gerekçeleri

2.3. Projenin Hedefleri


2.4. Projenin Süresi

2.5. Projenin Faaliyetleri - Takvimi

2.6. Bütçe

3. Soru - Cevap

4. Kapanış

 **PROJE BAŞVURU FORMU** 22.04.2014

ARTVİN YAŞAM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Sayı:
Konu:

ARTVİN VALİLİĞİNE

|-Derneğin Adı : ARTVİN YAŞAM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
|-Kültik Numarası : 08-006-157
|-Kuruluş Tarihi : 20.08.2013
|-Projenin Adı : GELENEKSEL YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ
|-Projenin Toplam Bütçesi : 63.880,00
|-Talep Edilen Yardım Miktarı : 62.880,00

Adı Soyadı : Mustafa YÜKSEL
|-İtibat Kişisinin Görevi : Koordinatör
Telefon No : (505) 544-1076

Yönetim kurulumuzun 01.04.2014 karar tarihli ve 5 sayılı kararına istinaden hazırlanıp ekte sunulan projemize İçişleri Bakanlığı bütçesinden yardım yapılmasını arz ederim

ARTVİN YAŞAM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı

AYEK-DER TANITIMI


Derneğin Adı : Artvin Yaşam Eğitim Ve Kültür Derneği

Kısa Adı : AYEK-DER

Merkezi : Artvin

Kütük No : 08-006-157

Web Adresi : <http://www.ayekder.com>



AYEK-DER TANITIMI / Derneğin Amacı

4

Derneğimiz;

Yaşam, çevre, kültür, turizm, eğitim demokrasi ve insan hakları ile hayat boyu öğrenme faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çeşitli faaliyetlerde bulunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuş, genç bir dernektir.

AYEK-DER TANITIMI

5

Dernek, sosyal ve kültürel, yaşam, çevre, demokrasi ve insan hakları, eğitim ve turizm alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

AYEK-DER TANITIMI / *Kurucular - Üyeler*


6

Adı Soyadı	Üyelik Tipi	Organ Türü	Görev Türü
1. ORHAN SEVİM	Kurucu Başkan	Yönetim Kurulu	Başkan
2. ERDOĞAN ÖZTÜRK	Kurucu	Yönetim Kurulu	Asıl Üye
3. YALÇIN TEMİZ	Kurucu	Yönetim Kurulu	Asıl Üye
4. GÜRSEL SEÇKİN	Kurucu	Yönetim Kurulu	Asıl Üye
5. YAŞANUR YÜKSEL	Kurucu	Yönetim Kurulu	Asıl Üye
6. ERTAN KARADEMİR	Kurucu	Yönetim Kurulu	Yedek Üye
7. ÖZGÜR ALTUN	Kurucu	Yönetim Kurulu	Yedek Üye
8. BAYLIŞAN KANAR	Üye	Yönetim Kurulu	Yedek Üye
9. MUSTAFA ERHAN SEVİM	Üye	Yönetim Kurulu	Yedek Üye
10. SAFFET KARADEMİR	Üye	Yönetim Kurulu	Yedek Üye
11. MUSTAFA YÜKSEL	Kurucu	Denetim Kurulu	Başkan
12. ŞAHZADE YAZAR	Üye	Denetim Kurulu	Asıl Üye
13. KEMAL ULU	Üye	Denetim Kurulu	Asıl Üye
14. FAHRİ DEMİREL	Kurucu	Denetim Kurulu	Yedek Üye
15. SAMEDDİN YÜKSEL	Üye	Denetim Kurulu	Yedek Üye
16. AŞKIN GÖKTÜRK	Üye	Denetim Kurulu	Yedek Üye

AYEK-DER TANITIMI / Faaliyetler, Projeler

7

1. AYEK-DER Artvin'de Kilim Motifleri (Web – Cd)
2. Artvin'de Eski Günler (Web – Cd)
3. Web Sitesi / Artvin'de Yaşam ve İnsan Sunumları
4. AB Proje Başvurusu (Yetişkinlerin Mesleki Eğitim Faaliyetleri)
5. Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi Projesi



AYEK-DER TANITIMI - <http://www.ayekder.com>

8

Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği

Anasayfa | Hakkımızda | Forum | Dosyalar | Foto Galeri | Ziyaretçi Defteri | İletişim

Duyurular

PROJEMİZ KABUL EDİLDİ...

Anasayfa

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen projemiz hayata geçiyor.
Proje kapsamında Şavşat Tepeköy'de kapalı bulunan köy okulunda gerekli tadilat yapılarak "Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi" adıyla bir müze, bir kültür evi oluşturulacak.
Projemizle ilgili detaylar sitemizde yayımlanacak.

Videolar

Faaliyet Videoları
ARTVİN'DE YAŞAM VE İNSAN
Artvin Çoruh Üniversitesi

Linkler

Artvin Valiliği Turizm Portalı
Şavşat Kaymakamlığı
Şavşat Tepeköy Web Sitesi
Türk Ulusal Ajansı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ziyaret Bilgileri

Aktif Ziyaretçi	1
Bugün Toplam	7
Toplam Ziyaret	1499

Döviz Bilgileri

Alış	Satış
------	-------

Köşe Yazıları

Mustafa YÜKSEL
Projemiz Gerçekleşiyor...

Takvim

<< Ağustos 2014 >>
P S Ç P C C P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Saat

11 12 1
10 2
9 3
8 4
7 5
6

Hava Durumu

Anlık Yarin
26° 30° 21°

Derneğin Adı: Artvin Yaşam Eğitim Ve Kültür Derneği
Kısa Adı: AYEK-DER
Merkezi: Artvin
Dernek Küttük No: 08-006-157

Dernek faaliyetleri ile ilgili video, fotoğraf, köşe yazıları, ve duyurular için ziyaret edilmesi gereken bölümler;
Videolar, Foto Galeri, Köşe Yazıları, Duyurular

Görüş ve önerileriniz için lütfen Ziyaretçi Defteri sayfamızı ziyaret ediniz.

Kurucu Üyeler ;
Orhan SEVİM
Mustafa YÜKSEL
Erdoğan ÖZTÜRK

Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği

Anasayfa | Hakkımızda | Forum | Dosyalar | Foto Galeri | Ziyaretçi Defteri | İletişim

Duyurular

PROJEMİZ KABUL EDİLDİ...

Faaliyet Videoları

SIRALA: ↑ İzlenme Sayısı ↑ Ekleme Tarihi ↑ Yıldız Sayısı

Artvin'de Kilim Motifleri
AYEK-DER Artvin'de Kilim Motifleri Sunumu
99 kez izlendi 215 gün önce

Nerde O Eski Günler
AYEK-DER Eski Günlerden Kareler Sunumu
114 kez izlendi 215 gün önce

Videolar

Faaliyet Videoları
ARTVİN'DE YAŞAM VE İNSAN
Artvin Çoruh Üniversitesi

Linkler

Artvin Valiliği Turizm Portalı
Şavşat Kaymakamlığı
Şavşat Tepeköy Web Sitesi

Köşe Yazıları

Mustafa YÜKSEL
Projemiz Gerçekleşiyor...

Takvim

<< Ağustos 2014 >>
P S Ç P C C P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Saat

11 12 1
10 2
9 3
8 4
7 5
6

PROJE TANITIMI / *2.1. Projenin Amacı*

9

Projenin Amacı; Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere;

Köyden kente göç ve teknolojik gelişmeler nedeniyle kullanım alanını kaybetmiş, kaybolmaya yüz tutmuş olan kültürel yaşam değerlerinin bir geleneksel yaşam kültürü müzesi oluşturulmak yoluyla sergilenmesi, yaşatılması, genç nesillere ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Projenin Konusu:

Artvin İli Şavşat İlçesi Tepeköy Köyü Muhtarlığı ve Şavşat Kaymakamlığı işbirliği ile öğrenci azlığı nedeniyle yıllardır kapalı olduğu için atıl durumda bulunan okul binasının «Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi» olarak düzenlenmesi yoluyla;

1. Geçmişte geleneksel köy yaşamını anlatan kültürel değerlerin burada sergilenmesi,
2. Sergilenen eşyaların katalog ve broşürlerin hazırlanması ve yayımlanması,
3. Müzenin bir e-müze şeklinde (sergilenecek eşyaların web ortamında ziyaret edilebileceği, izlenebileceği) Tepeköy web Sitesi ve Derneğimizin Web sitesinde yayımlanması projemizin konusudur.

PROJE TANITIMI / *2.2. Projenin Gerekçesi*

11

Bölgedeki köyden kente yaşanmış ve yaşanmaya devam eden hızlı göç ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle köy yaşamında geçmişte kullanılmış olan birçok alet edevat kullanım alanını kaybetmekte ve yerini daha modern makine ve araçlara bırakmaktadır.

Bunun yanı sıra eğitim, sağlık, iklim şartları, ekonomik sebepler vb. nedenlerle özellikle okulların açık olduğu kış aylarını şehirde geçiren insanlar son yıllarda artan bir ivmeyle yaz aylarında köylere gelme ve birkaç ay köyde yaşama eğilimindedirler.

PROJE TANITIMI / 2.2. Projenin Gerekçesi

12

Geçmişte köy yaşamında insanların hayatını idame ettirmek için ev işlerinde, ormanda, tarımda veya başka çeşitli imalatlarda ve gündelik hayatta kullandıkları birçok araç-gereci yeni nesil tanımadığı gibi onların büyüklerimizin yaşamındaki yerinin farkında olamamakta ve geçmişle gelecek arasında bir kültürel bağ kurulmamaktadır. Bu kültürel değerlerin önemli bir kısmı unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yeni nesillere ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da bu nedenle ihtiyaç vardır.

Çeşitli üretim faaliyetlerinde ve günlük hayatta kullanılmış aletler, geçmişte kalan gelenek ve görenekler ve köyde yaşamış ve yaşayan müstesna şahsiyetlerin eserleri böyle bir kültür evi, kültürel yaşam müzesi projesiyle yaşatılmazsa unutulup gidecektir.



PROJE TANITIMI / *2.2. Projenin Gerekçesi*

13

Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi'ne özellikle yaz aylarında silya dönen gurbetçiler başta olmak üzere çok fazla ziyaretçi beklenmektedir.

Proje Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca ülkemizde ve bölgemizde birçok köyde kapalı bulunan köy okullarının bu projenin yaygınlaştırılması yoluyla bir geleneksel yaşam müzesine dönüştürülmesi mümkün olabilir ve yörenin kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlanabilir.

PROJE TANITIMI / *2.3. Projenin Hedefleri*

14

1. Kaybolmakta olan kültürel değerlerin yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak.
2. Geleneksel yaşam kültürüne mahsus çeşitli aletlerin ve bu aletlerin kullanım alanlarının unutulmasını önlemek, gelecek kuşaklara aktarmak.
3. Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak.
4. Teknolojik gelişmelerin geleneksel yaşam tarzını nasıl etkilediğine farkındalığı arttırmak.
5. Köyden kente göçün yaşam tarzına etkilerine farkındalığı arttırmak.
6. Toplumu bir arada tutan ortak değerlere farkındalığı arttırmak ve geleneksel yaşam kültürünü canlı tutmak.

PROJE TANITIMI / *2.4. Proje Süresi*

15

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süresi (Ay)
15.08.2014	01.07.2015	11 ay -10 gün Sıra

Sürdürülebilir...

PROJE TANITIMI / *2.5. Projenin Faaliyetleri*

16

1. Proje Hazırlık Faaliyetleri
2. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
3. Eğitimlerin Verilmesi
4. Seminer, Çalıştay ve Toplantılar
5. Yayın, Kitap ve Raporlama
6. Diğer Faaliyetler (Tadilat, Sergilenecek Ürünler)



PROJE TANITIMI / *2.5. Projenin Faaliyetleri*

17

Kategori	Faaliyet Adı	Başlangıç Ayı	Bitiş Ayı	Açıklama
1.Proje Hazırlık Faaliyetleri	1.Proje Tanıtım Toplantısına hazırlık	15.08.2014	22.08.2014	Proje tanıtım toplantısı için gerekli sunum ve organizasyon hazırlıkları yapılacak. Önceden planlanan katılımcılara davetiyeleri ulaştırılacak.
	2.Sergilenecek geleneksel yaşam ürünlerinin duyurulması	22.08.2014	01.09.2014	Geleneksel yaşam müzesinde sergilenecek kültürel ürünlerin listesi, takvim ve seçilme kriterleri duyurulacak.

PROJE TANITIMI / 2.5. Projenin Faaliyetleri

18

2. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri	1. Web sayfası hazırlama ve yayımlama	15.08.2014	24.10.2014	Proje web sayfası hazırlanarak, önce çalışmalar, hazır oluncada sergilenen ürünler siteden izleyicilere sunulacak.
	2. Proje Açılış ve Tanıtım Toplantısı	23.08.2014	23.08.2014	Mülki amirler ve daire amirleri de davet edilerek geniş katımlı bir başlangıç toplantısı düzenlenerek projenin tanıtımı yapılacak.
	3. Müze içi ve dışı tabelaların hazırlanması ve baskısı	25.08.2014	12.09.2014	Dış tabela ve içerde sergilenecek malzemelerim tanıtım kartları hazırlanarak baskıları yaptırılacak.
	4. Broşür ve katalog hazırlama, basım ve dağıtım.	15.09.2014	31.10.2014	Tanıtım ve görünürlük için broşür, katalog hazırlanarak baskıları yaptırılacak ve dağıtımı sağlanacak.

PROJE TANITIMI / *2.6. Projenin Faaliyetleri*

19

3. Eđitimlerin Verilmesi	1. Grevlilerin Eđitimi	25.08.2014	31.08.2014	Mzede tanıtım ve rehberlik yapacak kiřilerin eđitimi
--------------------------	-------------------------	------------	------------	---

PROJE TANITIMI / *2.5. Projenin Faaliyetleri*

20

4.Seminer, Çalıştay ve Toplantılar	1.Müze açılış toplantısı	27.09.2014	27.09.2014	Müzenin açılışı yapılacak olan bu toplantıya mülki amirler, köy muhtarları, basın temsilcileri ve yöre halkı davet edilecek. Açılış gerçekleştirilecek ve müze ziyarete açılacak.
--	-----------------------------	------------	------------	---

PROJE TANITIMI / *2.5. Projenin Faaliyetleri*

21

5.Yayım, Kitap ve Raporlama	1.Nihai rapor hazırlama	24.11.2014	06.12.2014	Projede yapılan faaliyetlerle ilgili harcama ve doğrulama belgeleriyle birlikte nihai rapor hazırlanacak.
-----------------------------------	----------------------------	------------	------------	---

PROJE TANITIMI / 2.5. Projenin Faaliyetleri

22

6. Diğer Faaliyetler	1. Tadilat	15.08.2014	30.08.2014	Kapalı köy okulu binasının müzeye dönüştürülmesi için gerekli tadilat, boya, stand ve ışıklandırma yapılacak.
	2. Sergilenecek kültürel ürünlerin seçilmesi	15.08.2014	12.09.2014	Yöre halkından temin edilecek olan sergilenecek geleneksel yaşam kültürel ürünleri komisyonca seçilecek, etiketlenmesi ve düzenlenmesi, sergilenmesi sağlanacak.

PROJE TANITIMI / *2.6. Bütçe*

23

62.880 TL hibe, 1.000 TL
Dernek ve Muhtarlık katkısı
olmak üzere Toplam Bütçe
63.880 TL dir.



PROJE TANITIMI / 2.7. Sergilenebilecek Kültürel Ürünler (Çoğaltılabilir)

24

Mutfak	Tarım	Hayvancılık	Ormancılık	Giyim – Kuşam	Zanaat	Dokuma	Yaşam-Bebek
Pileki Güveç Sahan Soba Tahta kaşık, kepçe Hamur teknesi Tepur Sini Sofra – Peşhun Turşu küpü Kalbur Elek Kod Oklava	Tığ makinesi Gemi Yaba Kütan Aruna Boyundruk Sami Sambak Kayış Çatan Sepet Tırpan Örs Çekiç Masat Tahıl teknesi Sashav	Baga Nal Kirkal Eher Semer	Dokumacılıkalta Otur Baltası Nacak Dehre Zincir Öküz arabası Hızek Yün makası	Yün tarama (tarak) Yün eğirme (eğiş, iğ) Çıkrık Kuy (kıl dokuma) Kıl ceket, pantolon Yün çorap Çarık Lastik ayakkabı Yün papak Peştamal Kıl çorap Eşarp	Körük Örs Çekiç Hızar Rende Küştara Kömürlü ütü Bedevra Çirpi	Heybe Cecim Kilim Halı Hasır	Beşik

PROJE TANITIMI / 2.6. Soru - Cevap

25



Karara esas olan evrakın			Mevzuatın matnyeti ve hollanda
Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
5	01042014		Genelkurul Topam Kültürel Müzesi

Toplantı tarihi 01.04/2014 günü

Başkanın adı ve soyadı : Orhan SEVİM
Azatların adı ve soyadı : Yafarur JÜKSEL, Erdogan ÖZTÜRK, Gürsel SEŞKİN
Mehsin TEMİZ

KARARIN METNİ

AYEK-DER
Genelkurul Topam Kültürel Müzesi

Dereğimiz, Jazmin Kurulu Başkanı Orhan Sevim Başkanlığında toplanan, İşifleri Bakanlığı Dernekler Daimisi Başkanlığından yapılan yardımlara yönelik proje hazırlanması ve sunulması konusu görüşüldü.

İşifleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanamayan derneklerin belirlenen konularla ilgili projelerini Başbakanlıkta sunmaları ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar Başbakanlıkta sunmaları (PRODES) üzerinde elektronik ortamda sunmaları konusunda görüşüldü.

Proje konuları arasında yer alan "Aile ve Kültürel Değerler Bakanlığına yönelik projeler" konusundaki görüşler değerlendirildi.

İşifleri Bakanlığı Dernekler Daimisi Başkanlığı tarafından 2014 yılı için yapılan teklif çağrısına yönelik olarak değerlendirildi.



Kapanış...

26

*Katılım ve destekleriniz,
gelecekte yapacağınız katkılar için
şahsım ve AYEK-DER adına teşekkür eder saygılar sunarım.*

**Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği
Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi Projesi**

25 Ağustos 2014